


Efter ett lyckat genomförande av första etappen av Huvuddel 1 (Myggdalsvägen 6–20) är det nu tid för att besluta om turordningen för nästkommande huvuddel.

Projektet är indelat i fem huvuddelar.

Tidigare har information lämnats om att besked kring nästkommande adresser skulle ges i april. Med anledning av nyligen uppkomna vattenskador har föreningen identifierat ett eventuellt ökat behov i vissa fastigheter och behöver därför ytterligare tid för att fastställa turordningen.

Arbetet med Huvuddel 2 planeras att påbörja i januari 2027. Vilka adresser som ingår samt den inbördes ordningen mellan husen är som sagt ännu inte beslutad. Detta kommer att tas fram, beslutas och kommuniceras i samband med den ordinarie föreningsstämman den 2 juni i Tyresö Gymnasiums Aula. Tidplanen för respektive huvuddel påverkas av samtycken, behov och produktionsoptimering.



Bilden visar vilka adresser som ingår i respektive Huvuddel.

Styrelsen återkommer löpande med mer detaljerad information inför kommande etapper.

Med vänliga hälsningar,
Projektledningen på Fastighetsägarna

stambyte@sjotungan.se